



L. Dz. **USK/DZP/PN-380/2018**

Wrocław, 21.12.2018 r.

**Do Wykonawców uczestniczących
w postępowaniu**

Dotyczy: opracowania projektu budowlanego i wykonawczego pełnobrańowego remontu i przebudowy pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. T. Chałubińskiego 3 we Wrocławiu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania prac budowlanych, USK/DZP/PN-380/2018.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pyt. 1

Odnosnie prośby o wprowadzenie zapisów uwzględniających okoliczność, że Zamawiający nie posiada planu zagospodarowania terenu ani decyzji o warunkach zabudowy a projektem objęte są prace za zewnątrz budynku (podjazd, zadaszenie), w związku z czym do ich uzyskania niezbędny będzie dodatkowy czas.

Odpowiedź:

W przypadku konieczności uzyskania decyzji lokalizacyjnej Zamawiający wydłuży termin wykonania umowy o czas niezbędny na złożenie wniosku i uzyskanie odpowiednich decyzji, jednak nie dłużej niż 4 miesiące, zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 3 umowy.

Pyt. 2

Mimo posiadania ekspertyzy pożarowej istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo konieczności wykonania kolejnej ekspertyzy i uzyskania odstępstwa KWSP, na co również potrzebny jest dodatkowy termin. Czy z przypadku wystąpienia takiej potrzeby Zamawiający przedłuży termin wykonania prac, zwłaszcza w kontekście konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego?

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia konieczności wykonania kolejnej ekspertyzy i uzyskania odstępstwa KWSP, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenie terminu realizacji o czas niezbędny do uzyskania odpowiednich decyzji po akceptacji przez Zamawiającego konieczności wystąpienia odstępstwa, zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 3 umowy.

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
im. Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu


Magda Jellin

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną