



**Do Wykonawców uczestniczących  
w postępowaniu**

**Dotyczy:** dostosowanie pomieszczeń wraz z instalacją zewnętrznego zbiornika na ciekły azot dla potrzeb Banku Komórek Krwiotwórczych oraz utworzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż”, nr sprawy: DZP.242.478.2020

**Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytanie:**

**Pyt. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą zmianę terminów realizacji umowy:

- Koncepcja – **do 7 dni** od podpisania umowy – celem wykonania prawidłowej koncepcji należy wykonać inwentaryzację wielobranżową kondygnacji parteru i piwnicy, należy również określić warunki do lokalizacji zbiornika na ciekły azot wraz z prowadzeniem instalacji od zbiornika tlenu i od zbiornika azotu, w tym warunków przeciwpożarowych i zabezpieczenia przeciw wybuchowego;
  - Harmonogram rzeczowo- finansowy – **do 5 dni** od zatwierdzenia koncepcji – bez uwag
  - Projekt budowlany – **do 30 dni** od zatwierdzenia koncepcji – projekt budowlany będzie się składał z dwóch części:
    - zgłoszenie robót budowlanych bez konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla budynku,
    - pozwolenia na budowę z koniecznością uzyskania decyzji o warunkach zabudowy dla budowy instalacji gazów technicznych wraz ze zbiornikiem.
- Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy wraz z uzgodnieniem decyzji u właściwego konserwatora zabytków to okres do 6 miesięcy. Warunki terminów umownych nie biorą pod uwagę czasu uzyskania prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy. Projekt budowlany można wykonać w okresie oczekiwania na DWZ, należy się liczyć ze zmianami, wynikającymi z warunkami, jakie wpisze organ do decyzji. Prosimy inwestora o ustosunkowanie się do konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.
- Decyzja pozwolenie na budowę – **do 60 dni** od złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (do 98 dni od daty podpisania umowy)-należy doliczyć okres wyczekiwania na DWZ.
  - Wykonanie prac budowlanych i wyposażenia w terminie **do 90 dni** od daty przekazania terenu budowy – należy doliczyć czas wynikający z konieczności uzyskania DWZ i pozwolenia na budowę.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz SIWZ – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminów.**

W związku z udzieloną odpowiedzią na Wykonawcach ciąży obowiązek jej uwzględnienia w treści oferty. Wyżej wymieniona odpowiedź staje się integralną częścią SIWZ. Terminy składania i otwarcia ofert, tj:

- termin składania ofert: **08.01.2021 r. , godz. 12:00**
- termin otwarcia ofert: **08.01.2021 r. , godz. 12:30**

nie ulegają zmianie.

Z upoważnienia Dyrektora  
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  
im. Jana Mikulicza – Radeckiego  
we Wrocławiu

**Magda Jellin**

Kierownik Działu Zakupów i Zamówień Publicznych

*Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną*